PLANING DU MARDI 13 NOVEMBRE 2018

MONSIEUR STEVANCE

TEMPS DE TRAJET	HORAIRES	VILLE	NOM DU CLIENT	DUREE	TRAVAUX
Sur place	8h – 9h	Berck	Mr TRONCHON	1h	Coupure de courant
30 minutes	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
//////////	9h30 – 12h	Etaples	Magasin Corine	2h30	Installation électrique
Sur place DEJEUNER 12h – 13h30	Sur place DEJEUNER 12h – 13h30	Sur place DEJEUNER 12h – 13h30	Sur place DEJEUNER 12h – 13h30	Sur place DEJEUNER 12h – 13h30	Sur place DEJEUNER 12h – 13h30
//////////	13h30 – 15h	Etaples	Magasin Corine	1h30	Installation électrique
20 minutes	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
//////////	15h20 – 16h05	Merlimont-Plage	Mme HERRERA	45 minutes	Remplacement 3 prises
15 minutes	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
//////////	16h20 – 17h20	Berck	M. BUENO	1h	Réparation va-et-vient
40 minutes	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
//////////	18h – 18h30	Rue	Mme ANDRE	30 minutes	Installer variateur de lumière
40 minutes	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
//////////	19h10 – 19h25	Berck	Mme GRENIER	15 minutes	Déposer facture + Vérif